

**Изменение от 15.03.2018г. к Проектной декларации на:**

**Жилой дом переменной этажности со встроено-простроенными объектами обслуживания, пристроенной котельной и подземными автостоянками (1 этап, блок-секция В,Г), позиция 2, расположенный по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, район ул. Афанасьева**

Раздел 11. «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

<b>11.1. О разрешении на строительство</b>	<b>11.1.1</b>	Номер разрешения на строительство	№ 21-01-200-2016
	<b>11.1.2</b>	Дата выдачи разрешения на строительство	20.12.2016 г.
	<b>11.1.3</b>	Срок действия разрешения на строительство	до 20.06.2019 г.
	<b>11.1.4</b>	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	15.03.2018 г.
	<b>11.1.5</b>	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)» изложить в следующей редакции:

<b>17.1. О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1</b>	Этап реализации проекта строительства	20 процентов готовности
	<b>17.1.2</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2018г.
	<b>17.1.3</b>	Этап реализации проекта строительства	40 процентов готовности
	<b>17.1.4</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2018г.
	<b>17.1.5</b>	Этап реализации проекта строительства	60 процентов готовности
	<b>17.1.6</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	III квартал 2018г.
	<b>17.1.7</b>	Этап реализации проекта строительства	80 процентов готовности
	<b>17.1.8</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2018г.
	<b>17.1.9</b>	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	<b>17.1.10</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2019г.

Директор ООО «Монолит-58»



Э.А.Судуков